

İP1 • Proje yönetimi: beş ortağı aynı yolda tutmak

Bir Avrupa ortaklığının her sonucunun arkasında sabırlı bir koordinasyon vardır: Otuz ay boyunca ortak planlar, düzenli diyalog ve kaliteye gösterilen özen.



Cerignola'daki son ulusötesi toplantıda MAYA ortakları, Aralık 2025.

İP1 neleri kapsadı

Koordinatör olarak **Selçuk Üniversitesi**; hibe sözleşmesini, mali aktarımları, Türkiye Ulusal Ajansı'na raporlamayı ve ortaklık içi iletişimi yürüttü.

Her ortak kendi iç çalışmalarını ve kayıtlarını yürüttü, dört ulusötesi toplantıdan birine ev sahipliği yaptı ya da düzenlenmesine katkı verdi; böylece sorumluluk gerçekten paylaşıldı.

30

ay

4

ulusötesi
toplantı

4

ülke

5

kalite
belgesi

Dört ulusötesi toplantı

Toplantı • ev sahibi • odak

Şub 2024	Konya • Selçuk Üniversitesi • açılış ve iş planı
Şub 2025	Lizbon • Amadora Inova • araştırmanın değerlendirilmesi, el kitabı
Eki 2025	Innsbruck • Compass • eğitim kaynaklarının gözden geçirilmesi
Ara 2025	Cerignola • San Giuseppe • son toplantı, sürdürülebilirlik



Avrupa Birliği tarafından
ortaklaşa finanse edilmektedir



Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Türkiye Ulusal Ajansı'nın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Avrupa Birliği veya hibe veren makam bunlardan sorumlu tutulamaz.

Kalite güvencesi

Kalite; proje yönetim planı, kalite ve değerlendirme planı, toplantı değerlendirmeleri, kontrol listeleri ve ara dönem değerlendirme raporuyla izlendi. Düzenli çevrim içi toplantılar ve ortak arşiv, teslim tarihlerini ve tasarım kararlarını herkes için görünür kıldı.

Proje Yönetim Planı

Tüm ortaklar için roller, süreçler ve takvimler.

Kalite ve Değerlendirme Planı

İlerlemeyi ve kaliteyi izlemek için göstergeler ve araçlar.

Toplantı değerlendirmeleri

Açılış ve ikinci ulusötesi toplantı sonrası geri bildirimler.

Ara dönem değerlendirmesi

Sonuçların ve sonraki adımların ara değerlendirmesi.

Bir ortak değişikliğinin yönetimi

Canik Halk Eğitim Merkezi 2025'te ortaklıktan ayrıldı. Koordinatör bu değişikliği Ulusal Ajans ile birlikte yönetti; Konya Meram Halk Eğitim Merkezi 1 No.lu Ek Sözleşme ile 1 Aralık 2025'te ortaklığa katıldı. Meram Türkiye saha çalışmasını üstlendi, ulusal pilota ev sahipliği yaptı ve Konya çoğaltıcı etkinliğini birlikte düzenledi.



Lizbon (Şubat 2025) ve Innsbruck (Ekim 2025) ortak toplantıları.

Çıkarılan dersler

- Herhangi bir ortak değişikliği için baştan yazılı bir devir protokolü tanımlanmalı.
- Mentorluk gibi süreye bağlı faaliyetler projenin son çeyreğine bırakılmamalı.
- Tüm ülkeler için temel uygulama standartları önceden belirlenmeli.



**Avrupa Birliği tarafından
ortaklaşa finanse edilmektedir**



Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Türkiye Ulusal Ajansı'nın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Avrupa Birliği veya hibe veren makam bunlardan sorumlu tutulamaz.